Nom	Date de début	Date de fin
Notification des marchés	29/06/2026	29/06/2026
Préparation de chantier	30/06/2026	21/07/2026
installation de chantier	15/07/2026	21/07/2026
Commandes MEX	15/07/2026	06/10/2026
Démolition GO dépose	22/07/2026	11/08/2026
Pose MEX	07/10/2026	13/10/2026
GO	12/08/2026	01/09/2026
Réseaux CVC PB E...	31/08/2026	09/10/2026
Cloisons	02/09/2026	22/09/2026
Menuiseries inté...	14/09/2026	18/09/2026
plafonds	14/09/2026	02/10/2026
Menuiseries intérieures	28/09/2026	16/10/2026
Revêtements sols - carrelage	05/10/2026	16/10/2026
Peinture	28/09/2026	26/10/2026
Appareillage	19/10/2026	30/10/2026
AOR	02/11/2026	01/12/2026