MINISTÈRE
DES ARMÉES
Liberté
Égalité
Fraternité

Calendrier prévisionnel du marché CCAEM

460523 (67) - HAGUENAU - SCORPION 2

Tâches	Date de début	Durée (Mois)	Date de fin
Marché CCAEM phase candidature			
Consultation	15/08/2027	2	15/10/2027
Analyse candidatures	15/10/2027	2	15/12/2027
Jury 1	15/12/2027	2	15/02/2028
Marché CCAEM phase offres			
Consultation	01/04/2028	3	01/07/2028
Commission technique	01/07/2028	2	01/09/2028
Jury 2	01/09/2028	2	01/11/2028
Attribution	01/11/2028	2	01/01/2029
Mise au point	01/01/2029	1	01/02/2029
Financement + CBCM	01/02/2029	1	01/03/2029
Notification	01/03/2029	1	01/04/2029
APD	01/04/2029	6	01/10/2029
Validation APD	01/10/2029	4	01/02/2030
PRO	01/02/2030	5	01/07/2030
Validation PRO	01/07/2030	2	01/09/2030
Travaux y compris 3 mois de PP	01/09/2030	27	01/12/2032
RU	01/12/2032	2	01/02/2033