CFP Salon - Phase PRO

Planning prévisionnel des travaux - indice 1 - du 04/11/2026

3I CONSEILS

3I ARCHITECTES

Travaux entreprises

N°	Phase	TRAVAUX 2027															
		S0a	S0b	S0c	S0d	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Aménagement locaux R+2																	
1	Préparation et dossiers EXE																
Travaux second œuvre - lot 1																	
	Base																
1	Travaux en toiture																
2	Cloisonnement																
	PSE1																
3	Menuiseries intérieures																
4	Ossature plafonds + pose dalles en 2ème temps																
5	Peinture																
6	Sols souples																
Lot 2 Electricité CFO et CFA																	
7	Distribution et équipements électriques																
Lot 3 CVC																	
8	Climatisation réseaux et régulation																
9	**Réception des travaux et levée des réserves**																

Calendrier relatif : préparation S0a à S0d, puis douze semaines de travaux.