
Nom de la tâche Durée S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

Travaux préparatoires 2 semaines
Délai d'approvisionnement 10 semaines
Terrassement 
Aménagement divers 3 semaines
Travaux de terrain de Beach Sport 
Travaux de filets 4 semaines

Livraison 1 semaine
Montage et pose éclairage 2 semaines

Construction/Installation du Local et 
carbets 5 semaines
Réception 1 jour

CALENDRIER PREVISIONNEL D'EXECUTION

CONCEPTION D'UNE AIRE DE BEACH SPORT
CREPS ANTILLES GUYANE

N.B: Les études et le calendrier d’exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumis au visa du maître d'œuvre.


