
TACHES RENDEMENT S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45
Réalisation et envoi du dossier DCE
Incluant les échanges avec la maîtrise d’ouvrage et les 
mises à jour successives.
Consultation des entreprises
Réception des offres, analyse dans le cadre de la 
phase ACT et sélection de l’entreprise retenue pour Travaux de débroussaillage, suppression de la 
végétation, nettoyage du fossé existant  et du 
cunette en béton (Service interne APHP)
Intervention sur 140 ml environ à l’arrière du murInstallation de l’atelier de forage et des moyens 
pour les tranchées drainantes
Mise en place de la base vie, du matériel de forage et 
des zones de stockage pour les matériaux drainants, 

Réalisation des tranchées drainantes
Exécution de la tranchée principale et des tranchées 
secondaires

Forage des barbacanes
Exécution des barbacanes sur deux lignes.

7 barbacnes/jours: travaux de nuit possibles sur le linéaire étroit (≈ 35 ml)

Rejointoiement des moellons du mur 
Intervention sur la surface du parement.
Repli total du chantier et nettoyage final
Démobilisation complète et remise en état générale

OctobreSeptembre
APHP HYERES - TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE MUR DE 

SOUTNEMENT ÉTÉ DE GESTION D'EAU Juillet Aout


