
25LDA03_DOUANES
OS d'attribution du marché

Réunion de lancement 

Préparation de chantier 1 mois

LOT 01 - PREPARATION / INSTALLATION DE CHANTIER / 
DEMOLITIONS / MAÇONNERIE

Pose panneau de chantier 1 jour

Installations de chantier (clotures, échafaudages base vie, 
etc)

1 semaine

Base vie 1 semaine

Mise en place des protections 1 semaine

Renforcement strcuturel 1,5 mois

Ouvrages de maçonnerie 2 semaines

Ouvrages de VRD 2 semaines

Ouvrage de traitement de façade 1,5 mois

Finitions 1 semaine

Repli échafaudages 1 semaine

Repli installation de chantier 1 semaine

LOT 02 CURAGE / DESAMIANTAGE

Installations de chantier spécifique amiante 2 semaines

Mise en place des protections 1 semaine

Ouvrages de désamiantage 2 mois

Dépose diverses 3 semaines

Repli installation de chantier 1 semaine

LOT 03 MÉTALLERIE / MENUISERIES EXTERIEURES

Commandes + fabrication 14 semaines

Pose des nouvelles menuiseries 3 semaines

Pose des gardes-corps 1 semaine

Contrôle d'accès 1 semaine

Finitions 1 semaine

LOT 04 PLATRERIE / FAUX PLAFONDS/ CLOISONS / 
MENUISERIES INTERIEURES 

Commandes + fabrication 12 semaines

Doublages 3 semaines

Cloisonnement 3 semaines

Faux plafond 3 semaines

Pose des portes intérieures 1 semaine

Pose du mobilier sur mesures 3 jours

Finitions 1 semaine

LOT 05 REVÊTEMENTS DE SOLS 

Préparation des supports 1 semaine

Revetement de sols 4 semaines

Revêtement muraux 2 semaines

Finitions 1 semaine

LOT 06 PEINTURES / SIGNALETIQUE 

Préparation des supports 1 semaine

Mise en peinture 1,5 mois

Finitions 1 semaine

Nettoyage de finition 3 jours

LOT 07 ELECTRICITE CFO & CFA

Passage câble Alimentation 
principale

2 semaines

Installation des cheminements 2 semaines

Distribution secondaire 2 mois

Pose appareillage et terminaux CFO 1 mois

Pose et raccordement de l'éclairage 1 mois

Pose et raccordement de l'eclairage 
de sécurité

1 semaine

Pose terminaux VDI et brassage de la 
baie

1 mois

Installation et programmation SSI / 
controle d'accès / 
vidéosurveillance / Anti-intrusion / 

1 mois

LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE / CVC 7,25 mois

OPR

Réception

Levée des réserves 2 semaines

Titre Travail donné

25LDA03_DOUANES
OS d'attribution du marché

Réunion de lancement 
Préparation de chantier 

LOT 01 - PREPARATION / INSTALLATION DE CHANTIER / DE…
Pose panneau de chantier

Installations de chantier (clotures, échafaudages base…

Base vie
Mise en place des protections

Renforcement strcuturel
Ouvrages de maçonnerie

Ouvrages de VRD
Ouvrage de traitement de façade 

Finitions
Repli échafaudages

Repli installation de chantier
LOT 02 CURAGE / DESAMIANTAGE
Installations de chantier spécifique amiante

Mise en place des protections
Ouvrages de désamiantage 

Dépose diverses 
Repli installation de chantier

LOT 03 MÉTALLERIE / MENUISERIES EXTERIEURES
Commandes + fabrication 

Pose des nouvelles menuiseries 
Pose des gardes-corps 

Contrôle d'accès 
Finitions 

LOT 04 PLATRERIE / FAUX PLAFONDS/ CLOISONS / MENUISE…
Commandes + fabrication 

Doublages 
Cloisonnement 

Faux plafond 
Pose des portes intérieures

Pose du mobilier sur mesures
Finitions 

LOT 05 REVÊTEMENTS DE SOLS 
Préparation des supports

Revetement de sols
Revêtement muraux 

Finitions 
LOT 06 PEINTURES / SIGNALETIQUE 

Préparation des supports
Mise en peinture

Finitions 
Nettoyage de finition 

LOT 07 ELECTRICITE CFO & CFA
Passage câble Alimentation princi…

Installation des cheminements

Distribution secondaire

Pose appareillage et terminaux CFO

Pose et raccordement de l'éclaira…

Pose et raccordement de l'eclaira…

Pose terminaux VDI et brassage de…

Installation et programmation SSI /…

LOT 08 PLOMBERIE / SANITAIRE / CVC 
OPR

Réception
Levée des réserves
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