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PREPARATION DE CHANTIER + CONSTATS  HUSSIER EXT ET INT + Realisation PIC + Releves + Plans d'execution + Planning travaux

Realisation et depot du plan de retrait de l'amiante par l'entreprise agrée

Mise en place installations de chantiers communes (PM) + Mise en place des protections (mecaniques et saleté) interieurs et exterieurs des ouvrages a conserver en place (murs, sols, 

plafonds, mobiliers fixes, equipements techniques, …)

Mise en place des echaffaudages exterieures avec Sapine de montage + escaliers d'acces personnel et materiaux + echaffaudages interieures + Mise ne place d'un parepluie sur le BAT 

01 en accord avec l'ensemble des intervenats et particulierement avec les LOT 02 / LOT 06 / LOT 07 

BAT 01 / BAT 02 => Desamiantage interieur et exterieur du BAT 02 et du BAT 01 suivant les reperages defini au diagnostic amiante et plomb y compris analyses prealables, mise en place 

de encloisonnement étanche, évacuation des dechets en decharge specialisée, analyses de restitutions et tout le protocole à suivre pour livrer les locaux  

BAT 02 => Deconstruction du BAT 02 avec tri et évacuation des materiaux vers des decharges adaptées + travaux de remise en état du terrain 

BAT 01 => Demolitions ponctuelles interieures en accord avec les autres lots intervenants 

BAT 01 => EXTENSION =>  Realisation de l'extension avec terrassement / semelles de fondation / dalle de sol avec passage de reseaux / elevations en parpaings / planchers haut => y 

compris realisation de toute reservation pour reseaux,  drainages perimetriques et tout autres travaux en raccordement avec les ouvrages existants  

BAT 01 => PSE 01 MEZZANINE => Realisation de massifs en beton, y compris sciage de la dalle existantes suivant necessité, pour la creation des fondations de la  structure metallique 

de la mezzanine interieure realisée par le LOT 02 Charpente

EXTERIEUR => Realisation des enrobées avec bordures et des marquages au sol + Refection de l'éngazonnement 

Nettoyage complet du chantier et demontage prealable des echaffaudages et de toutes les installations => Remise en état de lieux

PREPARATION DE CHANTIER + CONSTATS  HUSSIER EXT ET INT + Realisation PIC + Releves + Plans d'execution + Planning travaux

BAT 01 => Depose des bardages et isolation existantes + Realisation des Renforcement de la charpente metallique de la toiture et des élévations y compris mise en place de bardages 

avec isolation verticaux et horizontaux 

BAT 01 => EXTENSION => Realisation des bardages et isolation horizontaux et verticaux y compris chenaux en egoux, tuyaux de descente et daufin en fonte de raccordement et rejet 

dans les regards sur batiment existant

BAT 01 => Forniture et pose de menuiseries metalliques avec toute finition de raccordement avec les ouvrages existants conservés et/ou ouvrages neufs  y compris depose des ouvrages 

existantes

BAT 01 => Forniture et pose de Bardage metallique d'habillage de la construction modulaire existantes avec structure porteuse independante.

BAT 01 => Forniture et pose de einsegne/Logo gendarmerie 

BAT 01 => PSE 01 MEZZANINE => Construction de mezzanine interieure pour creation salle reunion => Fabrication et pose d'Ossature metallique traité et thermolaque + Solivages en 

bois resineux + Fourniture et pose de planchers bois => pose sur massifs betons realisés par le LOT 01 MACONNERIE

PREPARATION DE CHANTIER + CONSTATS  HUSSIER EXT ET INT + Realisation PIC + Releves + Plans d'execution + Planning travaux

BAT 01 => PSE 01 MEZZANINE => Fourniture et pose de sol souple en linoleum y compris tout ragreage et preparation prealable du sol 

BAT 01 => PSE 02 SOLS BUREAUX EXISTANTS => Fourniture et pose de sol souple en linoleum dans les bureaux existants ainsi que sur les marches de l'éscalier d'acces à l'étage y 

compris tout travaux de depose du sol existant avec ragreage et preparation prealable du sol 

PREPARATION DE CHANTIER + CONSTATS  HUSSIER EXT ET INT + Realisation PIC + Releves + Plans d'execution + Planning travaux

BAT 01 => Depose soignée des plafonds dans les bureaux existants au premier étage y compris travail en concertation avec lot electricité pour depose luminaires 

BAT 01 => Fourniture et pose des plafonds dans les bureaux existants 

BAT 01 => EXTENSION => Fourniture et pose des finition en platre de l'extension 

BAT 01 => PSE MEZZANINE => Fourniture et pose de cloisons vitrées et me mezzanine interieure pour creation salle reunion => Fabrication et pose d'Ossature metallique traité et 

thermolaque + Solivages en bois resineux + Fourniture et pose de planchers bois => pose sur massifs betons realisés par le LOT 01 MACONNERIE

PREPARATION DE CHANTIER + CONSTATS  HUSSIER EXT ET INT + Realisation PIC + Releves + Plans d'execution + Planning travaux

BAT 01 => Remise en peinture de l'ensemble de l'ossature metallique existante y compris preparation prealable du support avec decapage et traitements anticorrosion 

BAT 01 => EXTENSION => Realisation de finition de sol en resine epoxy sur dalle beton des locaux de l'extension 

BAT 01 => EXTENSION => Mise en peinture des murs des locaux de l'extension sur l'enduit au ciment y compris traitement anti-acide des surfaces (1,5 m hauteure) 

PREPARATION DE CHANTIER + CONSTATS  HUSSIER EXT ET INT + Realisation PIC + Releves + Plans d'execution + Planning travaux

BAT 01 / BAT 02 => Neutralisation et consignation des reseaux avec reperage precis et mise en place des protections des reeaux et équipelments à conserver en place 

BAT 01 => Demontage et stockage des équipements  pendant la durée du chantier + Fourniture et pose d'équipements complementaires y compris remontage des équipement demonté 

en debut de chantier   

BAT 01 => Mise en place definitive des équipements => essayes de mise en service => livraison 

PREPARATION DE CHANTIER + CONSTATS  HUSSIER EXT ET INT + Realisation PIC + Releves + Plans d'execution + Planning travaux

BAT 01 / BAT 02 => Neutralisation et consignation des reseaux avec reperage precis et mise en place des protections des reeaux et équipelments à conserver en place 

BAT 01 => Demontage et stockage des équipements  pendant la durée du chantier + Fourniture et pose d'équipements complementaires y compris remontage des équipement demonté 

en debut de chantier   

BAT 01 => Mise en place definitive des équipements => essayes de mise en service => livraison 
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