
N° Nom de la tâche

1

2 Conception

3 DIAG

4 validation DIAG

5 APS

6 validation APS

7 APD

8 Validation AVP

9 PRO

10 Validation PRO

11 DCE

12 Validation DCE

13 Appel d'offres

14 Consultation

15 DLRO

16 Analyse des offres

17 Notification

18 Phase execution

19 OS de démarrage

20 Période de préparation

21 phase 1

22 OPR

23 levées de réserves

24 phase 2

25 OPR

26 levées de réserves

DIAG

validation DIAG

APS

validation APS

APD

Validation AVP

PRO

Validation PRO

DCE

Validation DCE

Consultation

DLRO

Analyse des offres

Notification

20/09

Période de préparation

phase 1

OPR

levées de réserves

phase 2

OPR

levées de réserves

Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai
Tri 3, 2026 Tri 4, 2026 Tri 1, 2027 Tri 2, 2027 Tri 3, 2027 Tri 4, 2027 Tri 1, 2028 Tri 2, 2028 Tri 3, 2028 Tri 4, 2028 Tri 1, 2029 Tri 2, 2029

Travaux d'amélioration de la sécurité incendie et d'aménagement des niveaux 1, 2, 4 et 6 du Bloc Hôpital
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