


TRAVAUX ACCUEIL CAF au 19 avenue du 6 Juin  
Planning de travaux - Phase exécution suivant marché PA 01/2024

## Planning global de l'opération pour la mise en travaux de l'accueil CAF



## Planning des travaux Marché PA 01 / 2024

Les entreprises sont informées que les travaux devront se dérouler suivant ce calendrier.

Au premier rendez-vous de chantier, des ajustements sur les interventions de chaque entreprise pourront se faire, cependant :

**La date de démarrage des travaux sera le 1er septembre 2025.**

La réception se fera la semaine 6, soit le mercredi 4 février 2026.

La CAF du Calvados informe qu'elle devra aménager sur le mois de février 2026, pour ouvrir les portes au public le **lundi 9 mars 2026**

Aucun retard sur la réception des travaux et l'ouverture de l'accueil ne sera admis



Démarrage travaux  
le 1er septembre

installation mobilier  
cuisinette salle de pause

Début janvier 2026  
installation des meubles  
d'accueil

Réception de chantier  
Fin de semaine 6  
Soit le mercredi 4  
février

Ouverture de l'accueil le  
**LUNDI 9 MARS 2026**