

DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE
Nouvel aéroport de Mayotte
Site d'extraction de matériaux Mlima Mahojani - Etude géotechnique - Mission G2-PRO
Annexe n°1 à l'acte d'engagement - Délais d'exécution des livrables

Livrables	Version	CCTP	Données d'entrée au démarrage ou en cours d'étude	Délais de production	Point de départ des délais
Mission G2 PRO Site de Mlima Mahojani					
PAQ	V0			4 sem	Notification du marché
PAQ	VF		Avis MOA sur PAQ	2 sem	Notification avis MOA sur PAQ
Journal de chantier du titulaire				Màj hebdo	Notification du marché
Enregistrements bruts de sismique réfraction				2 jours	Profil sismique réalisé
Hodochrones de sismique réfraction				1 sem	
Profil provisoire de sismique réfraction interprété				2 sem	
Enregistrements des paramètres de forage				1 jour	Exécution forage
Coupe de sondage provisoire interprétée et validée par un géologue comprenant les photographies des carottes et proposition de programme d'essais en laboratoire				2 sem	Sondage finalisé
Relevés piezométriques trimestriels				1 sem	Relevé trimestriel
Rapport G2 PRO provisoire avec exploitations des données géophysiques, sondages et essais partiels en laboratoire, étude de traitement	VP		Investigations géophysiques Sondages SC partiels Essais en laboratoire partiels	40 sem	Notification du marché
Rapport G2 PRO	V0		Investigations géophysiques Sondages SC Essais en laboratoire	56 sem	Notification du marché
	VF		Avis MOA sur rapport G2 PRO	2 sem	Notification avis MOA sur rapport G2 PRO