

	UNIVERSITE TOULOUSE CAPITOLE 2 Rue du Doyen Gabriel Marty 31 000 Toulouse
---	---

MARCHE DE TRAVAUX 2026-14

**Travaux d'optimisation de chaufferies, de l'extension du
 rafraîchissement et de mise en œuvre d'une GTB de
 l'Université Toulouse Capitole**

PLANNING TRAVAUX

PHASE DCE / ind C

MAITRE D'ŒUVRE :




CYRIUS INGENIERIE
 38 Allée du Terlon
 Bâtiment C – Local 1
 31 850 MONTRABE
 Email : contact@cyrius-ingenierie.fr

Affaire n° : 24-048

Indice C / Juillet 2026

Rédacteurs : M. SALLIER & M. LASTAPIS



PLANNING TRAVAUX

CONGES CHANTIER
CONGES UNIVERSITAIRE

NOTA : Les périodes d'examens nécessitant l'absence de travaux bruyant seront précisées aux entreprises retenues suivant les sites et les bâtiments concernés.

									2027												2028																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
MISSIONS		Durée prévisionnelle	AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	JAN.	FEB.	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL.	AOUT	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	JAN.	FEB.	MARS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CONSULTATION ENTREPRISES			S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24	S25	S26	S27	S28	S29	S30	S31	S32	S33	S34	S35	S36	S37	S38	S39	S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53	S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07	S08	S09	S10	S11	S12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Consultation (du 31/08 au 12/10)	6 semaines					V	V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												