

DOSSIER DE CONSULTATION
N° 2026/RGARA/DZSO/BIL/RPA/ 06/29-30 du 15/MAI/2026
MARCHÉ N° 2026-29
LOT 1
Travaux de remplacement des tableaux électriques abonnés existants des deux-cents-quatre-vingt-quinze logements
De la caserne de gendarmerie Adjudant Frobert à Clermont-Ferrand (63)

Mis à jour le 29 avril 2026 - indice A

Mois	MOIS 1				MOIS 2				MOIS 3				MOIS 4				MOIS 5		
Semaines	semaine 01	semaine 02	semaine 03	semaine 04	semaine 05	semaine 06	semaine 07	semaine 08	semaine 09	semaine 10	semaine 11	semaine 12	semaine 13	semaine 14	semaine 15	semaine 16	semaine 17	semaine 18	semaine 19
TACHES																			
Préparation chantier et appro																			
Tableaux électriques Logts																			
Bâtiment 008 – 12 logts																			
Bâtiment 009 – 09 logts																			
Bâtiment 012 - 18 logts																			
Bâtiment 013 – 18 logts																			
Bâtiment 014 – 26 logts																			
Bâtiment 015 – 18 logts																			
Bâtiment 016 – 18 logts																			
Bâtiment 017 – 26 logts																			
Bâtiment 018 – 18 logts																			
Bâtiment 019 – 26 logts																			
Bâtiment 020 – 26 logts																			
Bâtiment 021 – 18 logts																			
Bâtiment 022 – 18 logts																			
Bâtiment 023 – 27 logts																			
Bâtiment 024 – 17 logts																			
Réception travaux																			
295 TABLEAUX																			