

- LEGENDE :
- Zone de travaux et accès chantier
Mise en oeuvre géotextile + GNT sur 30cm pour piste chantier
 - Sens de circulation chantier
 - Dépose GBA existante (565ml)
 - Dépose glissière métallique existante (100ml)
 - Dispositif de retenue provisoire - BT4 (1000ml)
 - Mise en oeuvre dispositif de retenue provisoire - K5C (105ml)

Dossier MC3

Direction régionale et
interdépartementale de l'environnement,
de l'aménagement des transports
Direction des routes d'Ile-de-France

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE
relative à la réalisation
d'un écran acoustique au Mesnil-Amelot

Dossier de phasage des travaux
Pièces graphiques
Plan et coupes de phasage des travaux - vue détaillée
Phase 1

Dossier :
Echelle : 1/500

sce
Aménagement
à l'environnement

Indice	DATES	MODIFICATIONS	Dessiné	Contrôle	Validé
A	22/10/2025	Première émission	MDA	GME	GME
B	03/12/2025	Mise à jour	MDA	GME	GME
C	06/03/2026	Mise à jour suite réunion du 06/02/2026	MDA	GME	GME
D	04/05/2026	Mise à jour suite contrôle extérieur	MDA	GME	GME

