



PLANNING D'OPERATION																			
Restauration préalable, conditionnement et déplacement du dépôt lapidaire de la cathédrale et du Vieux Chapitre (77100)																			
Opérations	Détails d'opérations	Intervenants	Lieu	juil-26	août-26	sept-26	oct-26				nov-26				déc-26				janv-27
				Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4				Mois 5				Mois 6				Mois 7
							S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13
Evacuation du dépôt lapidaire de Meaux	Restauration préalable, conditionnement et déplacement du dépôt lapidaire de la cathédrale et du Vieux Chapitre	Titulaire marché	MEAUX	Notification du marché	Préparation	Préparation	Démarrage de l'évacuation des œuvres										Fin d'opération		Rendu du rapport final d'opération et des dossiers de restauration