Accord Cadre de prestations immobilieres d’accompagnement du maitre d’ouvrage
Groupement de commande Rectorat de Mayotte - Université de Mayotte

Numéro de 'accord cadre :

2‘0‘2‘4 2‘1‘4VRE‘T‘A 1‘3‘5

Numéro du marché subséquent :

U‘M‘A‘Y 2‘0‘2‘6 0‘5 O‘P‘C

FICHE DE CONSULTATION POUR L’ATTRIBUTION
D’'UN MARCHE SUBSEQUENT

Pouvoir adjudicateur

Université de Mayotte

Représentant du pouvoir adjudicateur

Monsieur Le Président de I’'Université de Mayotte

Comptable public assignataire

Le comptable de I'Université de Mayotte

Objet du marché subséquent

Mission de Ordonnancement Pilotage Coordination (OPC) pour la création d’un service sante étudiante et
réaménagement de bureaux de I'Université de Mayotte

Remise des offres

Date limite de réception : 14 jours a compter de la date de publication a 10h heure Mayotte




Intitulé du projet Création d’un service sante étudiante et réaménagement de bureaux de I'Université
de Mayotte

8 rue de l'université - lloni
Lieu du projet
Commune de Dembéni —Mayotte.

Budget t svisionnel
UGBETIraVAaUXPrevisionnel | o, 4get travaux : 815 000,00 € HT

e Durée globale de I'opération : 31 mois, comprenant 19 mois pour les études et
des travaux les travaux, auxquels s’ajoutent 12 mois de délai de parfait achévement (GPA).

alloué au projet et durée

En attendant les futures grandes constructions, I'établissement a fait le choix a
travers ses solutions a trés court-terme, d’optimiser I'occupation des locaux
existants et par la méme occasion, rénover l'intérieur du batiment principal qui n’a
pas bénéficié de gros entretiens ni de renouvellement que tres récemment (2023).

Cette situation limite I'expression de la vie étudiante dont les seuls locaux
Description des enjeuxet | gisponibles restent la cafétéria avec une capacité de 250 repas pour 2 000
des objectifs du projet étudiants et une salle d’études de 53 m2.

Afin d’améliorer la vie étudiante, le choix a été fait par les instances dirigeantes
d’exploiter les espaces extérieurs ombragés et transformer certains espaces
intérieurs en les destinant a une activité de vie étudiante.

C'est dans ce cas de figure que les locaux des agents techniques (au RDJ du
batiment A) vont étre transformés en espace de santé étudiante tout en
réaménageant par la méme occasion d’autres espaces en bureaux avec le
déménagement du service technique en lieu et place du local des archives (RDC).

Le projet de création d’un service sante étudiante et réaménagement de bureaux
est situé dans le batiment A « Atrium » de I'Université de Mayotte.

Le batiment A est composé de trois niveaux et accueille différents usages et
activités : salles de cours, laboratoires, espaces de restauration, bureaux des
personnels, auditorium, bibliothéque, ainsi que divers locaux administratifs et
techniques. Il s’agit d’un batiment fortement fréquenté par les étudiants, les
personnels et les différents usagers de I'Université.

L'un des principaux enjeux du projet réside dans la réalisation des travaux en site
occupé, tout en assurant la continuité de service et le maintien des activités
universitaires. L'organisation et le phasage des travaux devront permettre de
limiter les nuisances, de maintenir les circulations et les accés aux différents locaux,
et de garantir la sécurité des usagers pendant toute la durée des travaux.

Les opérateurs économiques de type architectes, économistes de la construction,
bureaux d’études Tout Corps d’Etat (TCE) ou spécialisés en structure, électricité,
climatisation, ... constituent parmi les compétences exigées pour I'exécutions de la
présente mission.

Voir le programme technique
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Périmetre de projet

Batiments A — Atrium

Voir les plans en annexe du programme.

Projets connexes

Sans Objet

Présentation des parties
prenantes

e Université de Mayotte (MOA)
e  MOE : en cours de désignation

e CSPS:en cours de désignation

e CTC:en cours de désignation

Date de démarrage de la
mission (date prévisionnelle)

Novembre 2026

Missions demandées au
titulaire de I'accord cadre
pour cette opération :

Assistance au maitre d’ouvrage en phase études

e APS: Les études d’avant-projet sommaire

e APD: Les études d’avant-projet définitif
e PRO/DCE : Les études de Projet

(0]

(0]

o

o

Etablissement du planning général TCE
Prescriptions des procédures

Conseil a la mise au point du DCE
Rapport de fin de phase

e Phase préparation des travaux et synthese

o

(0]

o

o

o

Mission relative a |'organisation et la vie commune

Planification et coordination temporelles des études d'exécution
Planification des travaux

Participation a la synthese

Rapport de fin de phase

e Phase exécution des travaux

O O O O

o

Organisation générale et vie commune

Contréle des délais et planification complémentaire
Assistance au titre des interfaces chantier / ERP
Visites sur site

Assistance pour la gestion financiere

Suivi du nettoyage de chantier

e  Phase réception

(e]

o O O O O

Etablissement du planning détaillé des OPR

Suivi des OPR

Participation a la réception

Participation aux levées de réserves

Assistance pour le rendu des documents apres exécution
Assistance pour la résolution des contentieux
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Criteres d’attribution

Le marché subséquent sera attribué au candidat présentant I'offre la plus
avantageuse selon les criteres figurant ci-dessus.

NZ1. Equipe proposée pour réaliser la mission en précisant les compétences et
expériences de chaque intervenant : noté sur 30 points

. composition et adéquation de I'équipe avec la mission ;
. compétences de chaque intervenant ;

. qualifications et spécialités ;

. expériences sur des opérations comparables ;

. expérience en ordonnancement pilotage coordination ;
. connaissance et expérience des travaux en site occupé.

N2. La méthodologie du candidat pour respecter les exigences contractuelles,
techniques et environnementales du projet : noté sur 30 points

o compréhension du projet et de ses contraintes ;

. pertinence de la méthodologie proposée ;

. organisation des différentes missions d’OPC ;

o organisation des visites, réunions et suivi de chantier ;

. cohérence entre méthodologie, moyens humains et délais.

N3. Délai global de I'opération : noté sur 10 points
Le candidat fournira un calendrier prévisionnel global détaillant la phase « études »
et « la phase travaux ».

La note attribuée au titre du délai sera calculée selon la formule suivante :
Délais le moins disant
Délais de l'of fre

Note N3 asur10 =10X

N4, Prix de I'offre : noté sur 30 points
La note attribuée au titre du prix sera calculée selon la formule suivante :

Prix le moins disant

Note N4 3 30 =30X
ote N asur Prixdel'offre

La somme de ces 4 notes donnera une note globale sur 100 points. La note la plus
élevée sera classée premier.

Liste des piéce jointe dont
I'attributaire devra
nécessairement prendre
connaissance avant de
soumettre une offre

e Un acte d’engagement.
e lalettre de consultation indiquant le contexte, le contenu de
I'offre, les missions demandées et la date de remise des offres.

e Lecadre de réponse.
e La BPU acompléter sur la base des prix de I'accord-cadre.

e Le CCAP N° 2024-214-REC-ETA-135 (Accord Cadre multi attributaire
de prestations immobiliéres d’accompagnement du maitre
d’ouvrage).

e Le programme technigue est ses annexes
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