CCI ALLIER
17 Cours Jean JAURES metre carré

03000 MOULINS REFECTION DES FACADES de la CCI 17 & 19 Cours jean JAURES - 03000 MOULINS d archi... 2

@ CCI ALLIER

Nom de la tache Durée Semaine -1 Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3 Semaine 4 Semaine 5 Semaine 6 Semaine 7 Semaine 8 Semaine 9 Semaine 10 Semaine 11 Semaine 12 Semaine 13 Semaine 14 Semaine 15
visloloimimlylvisloloimimlylvisloliimimlalvisioliimivmlialvlisioliimImlylvlisioliimImlslvlislioliimimlylvlisliolilmimlslvlisliolivimlimlylvisiolvimimlalvisioliimimlalvisloliimimlalvlisioliimImlylvlisioliimImlylvlislioliimimlslvlisliolilimimislv]s
REFECTION DES FACADES CCI 71ljrs REFECTION DES FACADES CCI 1
1jrs
LOT n°01 - GROSOEUVRE - VRD 65 jrs LOT n°01 - GROSOEUVRE - VRD
v w 65 jrs
INSTALLATION DE CHANTIER 18 jrs INSTALLATION DE CHANTIER
] 18 jrs
Dépose/Repose Borne fonte 1jr Dépose/Repose Borne fonte
o 1ir
Reprise Pierres de Volvic 2jrs Reprise Pierres de Volvic
I 1 2jrs
Reprise Pierres de Volvic/Télescopique 2jrs Reprise Pierres de Volvic/Télescopique
I 1 2jrs
Travaux Réseaux 7jrs Travaux Réseaux
1 | 7jrs
Jardiniéres 15 jrs Jardiniéres
I 1 15jrs
Plantations 5jrs Plantations
I 1 5jrs
Arrosage 3jrs Arrosage 3
- e 1 3jrs
Parement de fagade 12 jrs Parement de facade
[} 1 12jrs
Couverture 3jrs Couverture
I 1 3jrs
Zinguerie 3jrs Zinguerie
I ] 3jrs
Escalier 2jrs Escalier
[ 1 2jrs
LOT n°02 - PEINTURE DE FACADES 40jrs LOT n°02 - PEINTURE DE FACADES
v w 40 jrs
Echafaudage 5jrs Echafaudage
[ 1 5jrs
Travaux Préparatoires 7jrs Travaux Préparatoires
[ 1 7irs
Travaux de Finitions 30 jrs Travaux de Finitions
I 1 30jrs
Peinture Menuiseries bois 3jrs Peinture Menuiseries bois
| 3jrs
Peinture Lettres 4jrs Peinture Lettres
[ 1 4jrs
Peinture Menuiserie/Serrurerie 3jrs Peinture Menuiserie/Serrurerie
LOT n°03 - SERURERIE - MENUISERIE 36jrs LOT n°03 - SERURERIE - MENUISERIE
v w 36jrs
Grille de défense 2jrs Grille de défense
I 1 2jrs
Grille soupirail 2jrs Grille soupirail .
e ., EESE ., .  ESNS . . . Ses  SESe. .. .. 9S...... 1 2jrs
Pupitre 2jrs Pupitre )
[ 1 2jrs
Porte drapeau 1jr Porte drapeau
e 1jr
Chassis 1jr Chassis
e 1jr
LOT n°04 - ELECTRICITE 65 jrs LOT n°04 - ELECTRICITE
v 9 65 jrs
INSTALLATION DE CHANTIER 1jr INSTALLATION DE CHANTIER
. 1ir
Passage des Fourreaux 4jrs Passage des Fourreaux
I 1 4jrs
Armoire 5jrs Armoire
I 1 5irs
Lustrerie 10 jrs Lustrerie
I 1 10jrs
OPR Ojr
¢ OPR
RECEPTION ojr l
‘e RECEPTION




