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RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CERCLE MIXTE DE GENDARMERIE
Caserne Garin 107 rue d’Elbeuf 80000 AMIENS

NOTE ORGANISATION DE CHANTIER

PHASE DCE - SEPTEMBRE 2026
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TOPO SECURITE : Sécurisation des accés de la gendarmerie

pendant les travaux

Ce document définit les régles strictes d'acces, de circulation et de comportement
applicables a I'ensemble des entreprises extérieures intervenant au sein de la
gendarmerie de AMIENS. La gendarmerie étant un site opérationnel sensible, la
continuité du service public et la sécurité des infrastructures ne doivent en aucun cas
étre perturbées.

1. Phasing & Plan d'installation de chantier (PIC)

« Zone de chantier étanche : Délimitation physique obligatoire de la zone de
travaux par des clétures opaques de type Héras (hauteur minimun 2m) fixées
solidement.

« Signalétique claire : Affichage visible dés I'extérieur indiquant I'accés
spécifique « Chantier / Entreprises » pour éviter toute confusion avec l'accueil
du pubilic.

e Zones interdites : Les zones de vie de la gendarmerie (logements des
familles, bureaux non concernés par les travaux, armurerie) sont strictement
interdites d'acces. Tout besoin exceptionnel d'accés technique (ex:
raccordement fluide) devra faire I'objet d'une demande écrite et d'un
accompagnement obligatoire par un militaire.
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Controle des Accés du Personnel (Procédure Longue)

o Criblage de sécurité (En amont) : En raison de la durée du chantier (1 an),
la liste nominative compléte des ouvriers, chefs de chantier, et sous-traitants
réguliers (avec piéces d'identité) doit étre transmise 15 jours avant leur
premiére intervention pour enquéte de sécurité.

« Pointage quotidien : Chaque matin, chaque intervenant doit badger ou
émarger au poste de contrdle défini. Le port du badge « Chantier - Entreprise
» est obligatoire et visible.

« Visiteurs occasionnels : Tout intervenant ponctuel non enregistré au
préalable devra étre annoncé 48h a I'avance et présenter une piéce d'identité
a l'entrée.

3. Logistique, Véhicules & Livraisons
« Planification des livraisons : Pour éviter tout blocage des voies d'accés
communes, les livraisons de matériaux lourds ou par camions toupies doivent
étre validées 48h a I'avance avec le référent gendarmerie.
« Stationnement réglementé : Seuls les véhicules d'outillage indispensables
ont acces a la zone technique du chantier. Les véhicules personnels des



compagnons doivent obligatoirement stationner sur le parking extérieur public
ou civil dédié.

Sécurisation des véhicules : Tout véhicule sur le site doit étre verrouillé a
clé dés que le conducteur s'en éloigne. Aucun outil ou matériel ne doit étre
visible ou accessible de I'extérieur.

4. Continuité Opérationnelle & Urgences

Priorité aux véhicules d'intervention : Les voies de circulation des
véhicules de gendarmerie sérigraphiés doivent rester 100 % libres de tout
obstacle, 24h/24 et 7j/7. Les engins de chantier ne manceuvrent jamais sur
ces voies sans un homme de trafic au sol.

Préservation des réseaux : Le site fonctionnant en continu, aucune coupure
de fluide (eau, électricité, fibre/téléphone) n'est tolérée sans un préavis de 7
jours ouvrés et une validation de la gendarmerie.

5. Regles de Vie & Confidentialité pendant 1 an

Droit a I'image & Confidentialité : Interdiction stricte de prendre des photos,
vidéos ou d'utiliser des drones (sauf autorisation écrite exceptionnelle pour le
suivi de chantier). Interdiction de photographier les militaires, les véhicules de
service ou le public.

Comportement : Neutralité absolue requise. Les compagnons ne doivent pas
engager de discussion avec le public présent dans la gendarmerie ni avec les
familles logées sur place.

Propreté du site : En raison de la cohabitation sur une longue durée (1 an),
la zone aux abords immédiats du chantier doit &tre nettoyée quotidiennement
pour maintenir I'image institutionnelle du site.

6. Contacts d'urgence & Référents

Référent Gendarmerie (Sécurité Site) : A définir

Maitre d'ceuvre / Conducteur de travaux :DSA architecte
Coordonnateur SPS (Sécurité) : [Nom, Prénom] — [Téléphone]
Numéro d'urgence interne : a définir



