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LEGENDE :

Zone de travaux
TN au droit des Ecrans avec longrine réalisée
+ pose des écrans [grue de levage sur la piste de chantier]

‘ Acces chantier et sens de circulation

— SVVE ESMVE — Dispositif de retenue provisoire - BT4 (1000ml)

m— K5C = K5C . — Mise en oeuvre dispositif de retenue provisoire - K5C (105ml)
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Dossier MC3

Direction régionale et
interdépartementale de I'environnement,
de I'aménagement des transports
Direction des routes d'lle-de-France

,— Clbture provisoire

MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE
relative a la réalisation
d'un écran acoustique au Mesnil-Amelot
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Pieces graphiques
Plan et coupes de phasage des travaux - vue détaillée
Phase 3
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I Dossier :
Echelle : 1/500
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4, rue Viviani - CS 26220
44262 Nantes Cedex 2
E-mail : sce@sce.fr - www.sce.fr
Tel : +33 (0)2.51.17.29.29
Fax : +33 (0)2.51.17.29.99

Indice DATES MODIFICATIONS Dessiné |Controlé| Validé
A 22/10/2025 Premiére émission MDA GME GME
B 03/12/2025 Mise a jour MDA GME GME
C 06/03/2026 Mise a jour suite réunion du 06/02/2026 MDA GME GME
D 04/05/2026 Mise a jour suite contrble exterieur MDA GME GME




