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Calendrier prévisionnel du marché CCAEM
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Marché CCAEM phase candidature
Consultation 15/08/2027 2 15/10/2027
Analyse candidatures 2 15/12/2027
Juryl 2 15/02/2028
Marché CCAEM phase offres
Consultation 01/04/2028 3 01/07/2028
Commission technique i | 2 01/08/2028
Jury 2 2 01/11/2028
Atcribution [ 2 | o1/01/2029 i :
Mise au point 01/01/2029 1 01/02/2029 P - L
Financement + CBCM 01/02/2029 1 01/03/2029 P Pod b i
Notification 01/03/2029 | 01/04/2029 ‘
APD | 6 |oywomee | § G 0§ i F BE :
Validation APD 4 01/02/2030 |
PRO 5 01/07/2030
Validation PRO 2 01/09/2030
Travaux y compris 3 mois de PP 27 01/12/2032
RU 2 01/02/2033
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